# Bauphase 1

## Teilphase 1a: vom 10.09.2012 bis ca. Mitte Januar 2013

## 1:200

Vorarbeiten LSA
vom 10.09.12 bis 15.09.12

N

Feldbergstrasse

Feldbergstrasse

Müllheimerstrasse

Klybeckstrasse

Claragraben

Haltingerstrasse

Zufahrt

Zufahrt

Installationsfläche

SS neu

ES neu

2.00

3.50

3.00

2.00

1.50

7.97

5.00

4.00

6.03

6.05

2.23

1.91

2.54

6.02

2.0

12.20

12.23

12.41

12.44

4.00