


Erneuerung Clarastrasse – 17. April 2023 bis Ende Oktober 2025

Phase 1 Werkleitungsbau vom 17. April 2023 bis August 2024



Erneuerung Clarastrasse – 17. April 2023 bis Ende Oktober 2025

Phase 2 Gleisbau von September 2024 bis Mai 2025




Gleisbau

- September bis November 2024, Gleisbau
- Oktober/November 2024, Bau Haltestelle und Pflasterung
- Januar/Februar 2025, Bau Haltestelle
- Februar/März 2025, Bau Haltestelle
- März bis Mai 2025, Gleisbau und Bau Haltestelle

Erneuerung Clarastrasse – 17. April 2023 bis Ende Oktober 2025

Phase 3 Umgestaltung der Clarastrasse von Februar 2025 bis Oktober 2025



Pflästerungen / Oberflächenneugestaltung

- Februar 2025 bis Mai 2025
- Mitte Mai 2025 bis Oktober 2025
- Juni 2025 bis August 2025