



bau JOURNAL

NR. 6 VOM 17.06.2011

RÜCKBLICK

Stand der 2. Bauetappe Los A vom 21. März bis ca. Ende Juni 2011

Spalenberg 51 - 65

Nach Abschluss aller IWB-Montagearbeiten und nach Verlegung der Leerrohre für die vorgesehenen versenkbaren Verkehrspoller wurde am 18. Mai 2011 abends der provisorische Belag im Trottoirbereich eingebaut.

Spalenberg 23 - 49

Auch in diesem Strassenabschnitt wurden bis zum 31. Mai 2011 alle Werkleitungsarbeiten ausgeführt und abgeschlossen. Somit konnte auch hier am 1. Juni 2011 ein provisorischer Belag eingebaut werden. Dadurch war es möglich, während der Auffahrt (5 Tage) den Spalenberg für kurze Zeit für den Verkehr zu öffnen.

Spalenberg 35 - 61

Vom 6. - 17. Juni 2011 wurden acht neue Strassenwassersammler für die zukünftige Oberflächen- und Dachwasserentwässerung erstellt und an die Abwasserkanalisation angeschlossen. Ebenfalls wurden Rohre für die vorhandenen Dachwasserabläufe der Häuser verlegt.

Heuberg und Gemsberg

Weiterhin ist der Einbau der Randpflasterungen (Wackenries) an den Fassaden sowie das Versetzen der Steinpoller im Gang. Im Trillengässlein wurde die bestehende Pflasterung wieder verlegt.

AUSBLICK

Abschlussarbeiten der 2. Bauetappe Los A am Spalenberg (Nadelberg) Baubeginn der 2. Bauetappe Los B

Spalenberg 51 - 65

Ab 20. bis ca. 24. Juni 2011 wird die halbe Fahrbahn (ungerade Hausnummern) saniert, dabei muss der schlechte Unterbau ersetzt werden. In diesem Abschnitt werden voraussichtlich die Grundmauern des ehemaligen Spalenschwibbogens (Stadtter aus dem 11. Jahrhundert) zum Vorschein kommen – Bauverzögerungen sind jedoch gemäss Aussagen der Archäologen keine zu erwarten. Sollten alle Arbeiten früher beendet sein, beginnen **ab 27. Juni 2011** die Vorarbeiten der 2. Bauetappe Los B im Bereich Spalenberg 62 - 64.

Heuberg und Gemsberg

Die Instandstellungsarbeiten im Heuberg und Gemsberg werden weitergeführt inkl. restliche Fahrbahnsanierungen.

Spalenberg 38 - 64

Die 2. Bauetappe Los B beginnt am **4. Juli 2011**.

Die Arbeiten erfolgen analog der vorherigen Bauetappe. Die Bauunternehmung wird zu Beginn die Grabarbeiten in einem Zweischichtbetrieb ausführen (ca. 06.00 - 21.00 Uhr). Auch während dieser Bauetappe muss weiterhin mit Behinderungen, Erschütterungen sowie Lärmimmissionen gerechnet werden. Das heutige Verkehrsregime und das Konzept für die Abfallentsorgung werden beibehalten (siehe Beilagen).

Versenkbare Verkehrspoller:

Zurzeit evaluiert das Amt für Mobilität des Bau- und Verkehrsdepartementes des Kantons Basel-Stadt in Koordination mit allen Beteiligten die versenkbaren elektrischen Verkehrspoller, die am Spalenberg versetzt werden sollen.

Ehrensplebärglemer-Platten:

Aufgrund der Bauarbeiten müssen die bestehenden Platten vor dem Hotel Basel entfernt werden. Die neuen **Ehrensplebärglemer-Platten** werden im Sommer 2012 im Abschnitt Spalenberg 4 - 18 versetzt.

Wussten Sie, dass

- bereits mehr als die Hälfte der Bauzeit vorbei ist
- im Spalenberg und Umgebung bereits 74 Liegenschaften neue Anschlüsse erhalten haben
- die IWB bisher ca. 2'350 m Rohre und 655 m Kabel verlegt hat
- bisher 250 Besucher das Baubüro "**Bergzentrum**" am Spalenberg 35 besucht haben
- seit August 2010 ca. 1'450 Personen die Internetadresse www.tiefbauamt.bs.ch → Spalenberg, Heuberg, Gemsberg für Informationen aufsuchten
- der Spalenberg auf Facebook bereits über 564 Freunde aufweist

Spalenbergnacht:

Die am Donnerstag, 12. Mai 2011, stattgefundenene erste **Spalenbergnacht** war gemäss der positiven Rückmeldungen ein Erfolg. Eine Fortsetzung im 2012 ist von den Beteiligten erwünscht.

Spalenbergtour:

Am 9. Juni 2011 fand ab 18.30 Uhr die 80 Min. Tour rund um den Spalenberg statt. Unter der kundigen Leitung von Frau Michela Seggiani kamen ca. 15 Interessierte in den Genuss von Kultur und Geschichte. Einen herzlichen Dank an die Firmen, die an der **Spalenbergtour** die Besucher beschenkt haben. Die Führungen werden bis Juni 2012 angeboten und können unter www.spalenberg.com gebucht werden (ab 4 Personen zu je CHF 10.-).

Weitere Anlässe:

Am 24. und 25. Juni 2011 lancieren diverse Geschäft am Spalenberg einen **Rausverkauf**. Zudem bietet der Ferienpass 2011 unter dem Motto "**der Berg bewegt sich**" ein Kinderprogramm an.

Örtliche Bauleitung

Informationen zur Bauausführung

René Wenger, Tel. 061 279 95 79 (rwenger@gsi-ag.ch)

gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Basel

Weitere Informationen (Bürozeit)

INFOTELEFON
0800 0022 35

Öffnungszeiten Baubüro «**BERGZENTRUM**» (Spalenberg 35)

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr oder auf Voranmeldung via **INFOTelefon**

IWB-Störungsnummer **Tel. 0800 400 800**

24h Baustellen-Pikettdienst Tel. 061 326 33 33 oder 061 319 28 57

Tiefbauamt Basel-Stadt, Verkehrsbauten**Gesamtprojektleitung**

Franz Bonetti (franz.bonetti@bs.ch)

www.tiefbauamt.bs.ch siehe unter Projekte → Spalenberg, Heuberg, Gemsberg

Nächstes **bauJOURNAL** am 15. August 2011

Beilagen: 2. Bauetappe Los B von 4. Juli 2011 bis ca. 21. Oktober 2011 / Abfallentsorgungsschema