



bauJOURNAL

NR. 7 VOM 15.08.2011

RÜCKBLICK

Stand der 2. Bauetappe Los B vom 4. Juli bis Mitte August 2011

Spalenberg 62 - 64

Die Bauarbeiten im Los A wurden drei Wochen früher als geplant beendet, weshalb bereits am 27. Juni 2011 im oben genannten Strassenabschnitt mit Vorarbeiten für den Werkleitungsbau auf der rechten Seite des Spalenbergs (gerade Hausnummern) begonnen werden konnte.

Spalenberg 38 - 64

Am 4. Juli 2011 begann im Zweischichtbetrieb der Grabenaushub für den Ersatz und Neubau der Leitungen auf der rechten Strassenseite (gerade Hausnummern). Nach Freilegung der bestehenden Versorgungs- und Anschlussleitungen wurde ein Gas- und Wasserprovisorium erstellt. Im Anschluss daran erfolgten die Enthebungen der alten Graugussleitungen und das Verlegen von neuen duktilen Gussrohren. Nachdem die neuen Leitungen gereinigt, gespült und die Rohrverbindungen auf ihre Dichtigkeit hin überprüft wurden (bis 16 bar), musste noch die Wasserqualität drei Tage lang im Labor auf ihre Hygiene hin kontrolliert werden. Anschliessend erfolgte etappenweise das Umhängen der neu verlegten Hausanschlüsse bis in das Gebäudeinnere.

Alle Liegenschaften haben nun bereits sanierte Gas- und Wasserleitungen; auch die Vorarbeiten für das neue Elektronetz sowie die Leerrohrverlegung für das spätere Glasfaserkabel sind abgeschlossen. Im Weiteren wurden ein neuer Kanalanschluss, ein zusätzlicher Strassenwassersammler und diverse Schächte inkl. Abdeckungen verlegt.

Rosshofgasse 7 - 15

Da in diesem Abschnitt die Leitungen in einem schlechteren Zustand als angenommen vorgefunden wurden, mussten zusätzliche Anschlüsse erneuert und saniert werden. Der Durchgang für Fussgänger und Passanten war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Zurzeit werden die Oberfläche und Randpflasterungen an einigen Stellen instandgestellt.

Heuberg und Gemsberg

Während der letzten Wochen erfolgten diverse kleinere Instandstellungsarbeiten (z.B. Steinmetzarbeiten) sowie der Einbau von Randpflasterungen (Wackenfries) an den Fassaden. Da die Notfallroute durch diesen Bereich führt, konnten bisher die definitiven Instandstellungen noch nicht restlos durchgeführt werden.

AUSBLICK

Vorgesehene Bauarbeiten vom 16. August 2011 bis ca. Mitte September 2011

Spalenberg 38 - 64

Ab 15. August 2011 beginnen diverse Kabelzüge für das elektrische Netz. Anschliessend werden die IWB wiederum unter Strom ihre Spezialarbeiten vorsichtig ausführen. Der Abschluss aller elektrischen Arbeiten ist auf Ende August 2011 vorgesehen. Anfang September 2011 werden alle Leitungsgräben aufgefüllt, die restlichen Swisscom-Rohre verlegt sowie Haus- und Strassenentwässerungen inkl. Dachwasserleitungen an die bereits erstellten Strassenwassersammler angeschlossen. Koordiniert mit unseren Arbeiten wird die Credit Suisse AG am Spalenberg 65 ihre Eingangshalle während drei Wochen erneuern (Beginn 29.08.2011).

Je nach Witterungsbedingungen werden alle offenen Gräben im Spalenberg bis gegen Mitte September 2011 aufgefüllt und mit Belag instandgestellt sein.

Rosshofgasse 7 - 15

Nach Abschluss der provisorischen Instandstellung und dem Einbau der fehlenden Fassadenpflästerungen wird gegen Mitte September 2011 die Fahrbahn inkl. Deckbelag definitiv erneuert. Das Verlegen der neuen Swisscom-Rohre erfolgt koordiniert mit der Erneuerung der Fahrbahn.

Heuberg und Gemsberg

Ab 22. August 2011 beginnen am Heuberg 28 - 42 und Gemsberg die restlichen Strassenbauarbeiten. Im Weiteren ist ab ca. Mitte September 2011 der Einbau der Pflästerung rund um den Gemsberg-Brunnen vorgesehen.

Archäologische Bodenfunde:

Wie erwartet, wurden Restfundamente des Spalenschwibbogens beim Spalenberg 64 gefunden. Ausserdem kamen alte Mauerwerksfundamente von bestehenden Häusern zum Vorschein. Weitere Auskünfte erhalten Sie in der Beilage sowie auf der Internetseite der Archäologischen Bodenforschung unter <http://www.archaeobasel.ch>.

Basler Ferienpass:

In den Sommerferien versuchten sich auf der Baustelle über 25 Kinder unter fachkundiger Begleitung und Unterstützung als zukünftige Maschinisten oder Baupoliere.

Em Bebby Jazz:

Em Bebby Jazz findet trotz Baustelle im gewohnten Rahmen und an den üblichen Ort statt.

Spalenbergtour:

Die bisher durchgeführten 10 Touren (ca. ab 18.30 Uhr / 80 Min.) rund um den Spalenberg sties- sen bei den über 60 beteiligten Personen auf grosses Interesse. Die Führungen können weiterhin unter www.spalenberg.com gebucht werden (ab 4 Personen zu je CHF 10.-).

Catwalk:

Am 8. September 2011 von 18.30 bis 22.00 Uhr werden diverse Geschäfte im Bereich Mode und Schmuck den Spalenberg als Laufsteg benutzen. Ein Rahmenprogramm und geöffnete Läden laden zum Kauf und Verweilen ein.

Örtliche Bauleitung

Informationen zur Bauausführung

René Wenger, Tel. 061 279 95 79 (rwenger@gsi-ag.ch)

gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Basel

Weitere Informationen (Bürozeit)



INFOTELEFON
0800 0022 35

Öffnungszeiten Baubüro «**BERGZENTRUM**» (Spalenberg 35)

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr oder auf Voranmeldung via **INFOTelefon**

IWB-Störungsnummer **Tel. 0800 400 800**

24h Baustellen-Pikettdienst Tel. 061 326 33 33 oder 061 319 28 57

Tiefbauamt Basel-Stadt, Verkehrsbauten

Gesamtprojektleitung

Franz Bonetti (franz.bonetti@bs.ch)

www.tiefbauamt.bs.ch siehe unter Projekte → Spalenberg, Heuberg, Gemsberg

Nächstes **bauJOURNAL** am 16. September 2011

Beilagen: Information der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt