



# **bau**JOURNAL

NR. 8 VOM 16.09.2011

RÜCKBLICK

## **Stand der 2. Bauetappe Los B bis 16. September 2011**

### **Spalenberg 38 - 64**

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Leitungen wurde, um die Begehbarkeit zu verbessern, ein provisorischer Belag Ende August 2011 eingebaut. Am 12. September 2011 haben zwischen Spalenberg 50 - 64 die letzten Fahrbahnsanierungen und Arbeiten an der neuen Strassenentwässerung begonnen. Zudem wurden die bestehenden Dachwasserabläufe direkt an die neu erstellten Schächte angeschlossen. Sollte die Witterung sowie die Prüf- und Messergebnisse des Untergrunds einen Einbau des Belags zulassen, erfolgt dieser im erwähnten Strassenabschnitt am 19. September 2011.

### **Rosshofgasse 7 - 15**

Nach Beendigung aller Leitungssanierungen sowie der Verlegung von Leerrohren wurden alle Gräben aufgefüllt und die Randpflasterungen definitiv versetzt. Die Instandstellung der Oberfläche erfolgte mit provisorischem Belag. Der definitive Belageinbau wird in Koordination mit den Arbeiten im Spalenberg erfolgen.

### **Heuberg und Gemsberg**

In den vergangenen Wochen wurde zwischen Heuberg 13 - 25 und Gemsberg 9 - 11 die restliche Fahrbahn erneuert und alle Schächte inkl. Entwässerungseinläufe angepasst. Aufgrund der Verkehrsführung (Sperrung Spalenberg) mussten diese Arbeiten jeweils halbseitig ausgeführt werden. Im unteren Teil des Gemsbergs haben die IWB noch einzelne Anschlussleitungen erneuert.

AUSBLICK

## **Vorgesehene Bauarbeiten vom 19. September 2011 bis ca. Ende Oktober 2011**

### **Spalenberg 50 - 64**

Es ist vorgesehen, am 19. September 2011 den definitiven Belag maschinell einzubauen. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden nur noch kleinere Anpassarbeiten ausgeführt.

### **Spalenberg 35 - 49 / 38 - 64 und 51 - 65**

Ab ca. 26. September 2011 beginnen die Vorbereitungsarbeiten und das Verlegen der neuen Wakenbandpflasterung längs der Gebäudefassaden. Das Verlegen der 1.20 m breiten Pflasterung mit der bearbeiteten fussgängerfreundlichen Oberfläche erfolgt durch die Bauunternehmung Walo Bertschinger AG. Die Pflasterungsarbeiten dauern bis ca. Ende Oktober 2011.

### **Rosshofgasse 7 - 15**

Im Anschluss an die Belagsarbeiten am Spalenberg wird ab ca. 20. September 2011 die definitive Instandstellung inkl. Deckbelag ausgeführt. Diese Strassenbauarbeiten dauern voraussichtlich vier Tage. Nach Abschluss dieser Arbeiten sind keine Bautätigkeiten in der Rosshofgasse mehr vorgesehen.

### Heuberg und Gemsberg

Nach erfolgtem Belagseinbau im Spalenberg werden ab ca. 20. September 2011 die Pflasterungsarbeiten rund um den Gemsbergbrunnen beginnen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse muss die Durchfahrt durch den Gemsberg ab ca. 26. September 2011 für rund drei Wochen gesperrt werden. Im Anschluss daran, ab ca. 17. Oktober 2011, werden die sanierten Kanalhausanschlüsse mittels Roboter an die Hauptkanalisation eingebunden. Diese Arbeiten dauern ca. eine Woche, sind nicht lärmintensiv und behindern den Durchgangsverkehr nur gering.

### Bauende 2011

Sämtliche grössere Strassenbauarbeiten sind am 21. Oktober 2011 abgeschlossen. Kleinere Restinstandstellungen sowie das Versetzen der Randpflasterung werden bis ca. Ende Oktober 2011 ausgeführt sein.

### Bauarbeiten 2012

Detailliertere Informationen über die Bauarbeiten im 2012 erhalten Sie im nächsten Baujournal vom 28. Oktober 2011.

### Verkehrsregime ab Bauunterbruch

Zu Beginn des Bauunterbruchs, ab ca. Ende Oktober 2011, wird bereits das definitive Verkehrsregime (Güterumschlag) eingerichtet. Der vorgesehene Einbau der elektrischen Verkehrspoller ist auf Bauende (Juli 2012) geplant.

### Catwalk

Die am 8. September 2011 durchgeführte Modeschau kam bei den vielen Besuchern und GeschäftsinhaberInnen sehr positiv an. Interessierte finden unter <http://www.baslerstab.ch/people/> und <http://bazonline.ch/basel/stadt/bildstrecke.html?id=42153> einige Impressionen.

### Spalenbergtour

Weiterhin stossen die Führungen rund um den Spalenberg auf grosses Interesse (ca. ab 18.30 Uhr / 80 Min.). Die Führungen können weiterhin unter [www.spalenberg.com](http://www.spalenberg.com) gebucht werden (ab 4 Personen zu je CHF 10.-).

### Örtliche Bauleitung

Informationen zur Bauausführung

René Wenger, Tel. 061 279 95 79 ([rwenger@gsi-ag.ch](mailto:rwenger@gsi-ag.ch))

gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Basel

### Weitere Informationen (Bürozeit)



**INFOTELEFON**  
**0800 0022 35**

Öffnungszeiten Baubüro «**BERGZENTRUM**» (Spalenberg 35)

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr oder auf Voranmeldung via **INFOTelefon**

IWB-Störungsnummer **Tel. 0800 400 800**

24h Baustellen-Pikettdienst Tel. 061 326 33 33 oder 061 319 28 57

### Tiefbauamt Basel-Stadt, Verkehrsbauten

#### Gesamtprojektleitung

Franz Bonetti ([franz.bonetti@bs.ch](mailto:franz.bonetti@bs.ch))

[www.tiefbauamt.bs.ch](http://www.tiefbauamt.bs.ch) siehe unter Projekte → Spalenberg, Heuberg, Gemsberg

Nächstes **bauJOURNAL** am 28. Oktober 2011

Beilagen: -