



▷ Verkehrsbauten

► **Projekte**

Manuel Eggenberger  
Münsterplatz 11  
CH-4001 Basel  
  
Telefon +41 (0)61 267 93 31  
Fax +41 (0)61 267 92 24  
E-Mail manuel.eggenberger@bs.ch

An die Anwohnerinnen und Anwohner,  
Firmen und Betriebe am Martinskirch-  
platz, in der Martinsgasse, am Stapfel-  
berg, am Münsterplatz und in der Ritter-  
gasse

Basel, 22. Dezember 2009

## Münsterhügel – 2. Bauetappe

### **Stand der Bauarbeiten und Ausblick auf den weiteren Bauablauf**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über den Stand der Bauarbeiten und den vorgesehenen weiteren Bauablauf geben.

Mit den koordinierten Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten der 2. Bauetappe Münsterhügel ist im Juni diesen Jahres wie geplant in allen drei Baulosen Martinsgasse (inkl. Martinskirchplatz, Archivgässlein, Stapfelberg), Münsterplatz und Rittergasse gleichzeitig begonnen worden. Nach einer gewissen Bauzeit hat sich gezeigt, dass sich die baubegleitenden archäologischen Untersuchungen als sehr aufwändig erweisen und der vorgesehene Baufortschritt trotz eines beträchtlichen Personalaufgebots der Archäologischen Bodenforschung nicht erreicht werden konnte.

Nach intensivem Studium verschiedener Varianten von Bauabläufen unter Einbezug der Archäologen sind wir zum Schluss gekommen, dass die drei Baulose zeitlich gestaffelt ausgeführt werden sollen. Erste Priorität hat dabei wegen der leitungsbautechnischen (Elektrizität) und veranstaltungsbedingten (Fasnacht, Openair-Kino, Herbstmesse) Abhängigkeiten der Münsterplatz. Die archäologischen Kapazitäten werden nun auf dem Münsterplatz konzentriert, damit dort der gesamte Werkleitungsbau sicher bis zu Beginn des Openair-Kinos 2010 abgeschlossen und mit den grossflächigen Pflasterungsarbeiten begonnen werden kann.

Im Baulos Martinsgasse werden die angefangenen Leitungsbauarbeiten im Bereich der Liegenschaften Martinskirchplatz 1–3 und im Archivgässlein bis zur Fasnacht 2010 fertiggestellt. Sobald archäologische Kapazitäten vom Baulos Münsterplatz frei werden, können die Leitungsbauarbeiten in den Baulosen Martinsgasse (2. Priorität) und Rittergasse (3. Priorität) fortgesetzt werden.

Im Baulos Martinsgasse ist geplant, sich hinten vom Martinskirchplatz in Richtung Martinsgasse/Augustinergasse vorzuarbeiten. Auf dem Martinskirchplatz rechnen wir mit der Fortsetzung des Leitungsbaus im Verlauf der Monate März/April 2010, in der Martinsgasse und

im Stapfelberg im Verlauf der Monate Mai/Juni 2010. Im Weiteren gehen wir davon aus, dass die Leitungsbauarbeiten in der Rittergasse spätestens im Sommer 2010 wieder aufgenommen werden können.

Durch diese Staffelung der Baulose verzögert sich der Abschluss der Leitungsbauarbeiten auf ca. Ende 2010. Somit ist davon auszugehen, dass die Fertigstellung der gesamten Oberfläche bis in den Sommer 2011 dauern wird. Über wichtige Zwischentermine und temporäre Verkehrseinschränkungen in den einzelnen Baulosen werden wir die jeweils betroffene Anwohnerschaft frühzeitig informieren.

Für allfällige Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die örtliche Bauleitung, Herr Marc Spichy, Tel. 079 212 92 94, und der Unterzeichnende gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen geruhsame Festtage und einen guten Start im neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüssen



Manuel Eggenberger  
Gesamtprojektleiter