



## Tiefbauamt

▷ Infrastruktur

► **Ausführung**

Franz Bonetti  
Wallstrasse 22  
CH-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 43 82  
E-Mail franz.bonetti@bs.ch

An die  
Anwohner und Anwohnerinnen  
im Gebiet der Grenzacherstrasse  
im Abschnitt Peter Rot-Strasse bis  
Bergalingerstrasse/Solitude-Park

Basel, 23. Januar 2015

### **Aufwertung Grenzacherstrasse im Abschnitt Peter Rot-Strasse bis Solitude-Park Informationen zur 1. Bauphase (Werkleitungsbau)**

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 12. Januar 2015 haben die Bauarbeiten zur Aufwertung der Grenzacherstrasse nach der Neujahrspause wieder begonnen. Während den kommenden fünf Monaten werden die restlichen Werkleitungsbauarbeiten in den verschiedenen Etappen (3/4/5/9/10/12 siehe Rückseite) ausgeführt. Ausserdem beginnen gegen Mitte März 2015 bereits diverse Strassenbauarbeiten (Baumrabatten in der Strassenmitte). Sollte es die Witterung zulassen, werden bereits im April 2015 die ersten Baumpflanzungen vorgenommen. Nach Abschluss aller Werkleitungsarbeiten, werden ab Juli 2015 die restlichen Strassen- und Belagsarbeiten (Verkehrssperrung/Umleitung) ausgeführt. Der Bauabschluss ist auf Ende September 2015 vorgesehen.

In den nächsten Monaten müssen je nach Baufortschritt die Bushaltestellen innerhalb der Baustelle leicht verschoben werden – bitte beachten Sie die jeweiligen Informationen der BVB vor Ort. Zudem ist es unumgänglich, bei den jeweiligen Strassenquerungen (Wasserleitungsbau) den Verkehr mit Hilfe von Verkehrsdienstpersonal örtlich umzuleiten. Mögliche Samstags- oder Abendeinsätze bis ca. 20.00 Uhr können nicht ganz ausgeschlossen werden. Wir werden jedoch bemüht sein, die Lärmimmissionen auf ein Minimum zu reduzieren.

Für allfällige Fragen und Auskünfte steht Ihnen die örtliche Bauleitung, gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Herr René Wenger, Telefon Nr. 061 279 95 79 oder 079 435 71 22, gerne zur Verfügung. Sollten Sie besondere Anlieferungen planen oder erwarten, bitten wir Sie, diese der örtlichen Bauleitung frühzeitig zu melden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens oder im Internet.

Wir bitten Sie um Verständnis und wünschen Ihnen nachträglich alles Gute im neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüssen

Franz Bonetti  
Gesamtprojektleiter


## Situation Grenzacherstrasse

Abschnitt: Peter Rot-Strasse bis Solitude-Park

### Bauetappierungen:

### Werkleitungsbau 1. Phase

**Etappen 1 – 12 von 10. Juni 2014 bis 3. Juli 2015**  
(Leitungsbau für IWB/Mobilität/BVB/SF/Swisscom/Roche inkl. Abschlüsse)  
Grenzacherstrasse für Verkehr offen



Gruppe A	1. 10. Juni – Mitte Sept. 2014	Gruppe A+B	5. Mai – Juni 2015 (Kranabbau)	Gruppe B	9. Januar – April 2015
Gruppe A	2. September – Oktober 2014	Gruppe B	6. Ende Juni 2014 – März 2015	Gruppe A+B	10. April – Juni 2015
Roche Bau 1	3. Aug. 2014 – ca. Juni 2015	Gruppe B	7. August 2014 – März 2015	Gruppe A	11. September – Nov. 2014
Gruppe A+B	4. März – Juni 2015 (Podestabbau)	Gruppe A+B	8. Ende Nov. 2014 – April 2015	Gruppe A+B	12. Nov. – März 2015

### Hinweis:

Weitere Informationen siehe auch unter:

[www.tiefbauamt.bs.ch](http://www.tiefbauamt.bs.ch) → Baustellen & Projekte → Grenzacherstrasse-Roche

### Kopie:

AUE – Lärmschutzfachstelle

F. Hoffmann-La Roche AG

KAPO / BVB / Tozzo AG / GSI-Ingenieure / ASTRA / TBA-Intern