



- ▷ Infrastruktur
- ▶ **Ausführung**

bauJOURNAL

NR. 12 VOM 14.04.2012

RÜCKBLICK

Abgeschlossene Bauarbeiten bis Mitte April 2012

Seit Beginn der letzten Bauetappe am 5. März 2012 wurden bereits die über 100-jährige Wasser-versorgungsleitung sowie die alte Gashauptleitung ausgewechselt. Nach der durchgeführten Wasserqualitätskontrolle im Labor durch die IWB (Dauer 3 Tage) und den notwendigen Druckproben konnten seither fast alle Wasser- und Gashausanschlussleitungen ausgewechselt werden. Zusätzlich zu diesen Leitungssanierungen wurde die Instandstellung unter der Arkade beim Hotel Basel an der Münzgasse 12 abgeschlossen. Zurzeit wird im oberen Spalenberg die Trottoirüberfahrt im Bereich Auf der Lyss/Petersgraben ausgeführt. Dank der bisher guten Witterung und einer zusätzlichen Aufstockung von IWB-Montagepersonal konnte der Zweischichtbetrieb schon früh eingestellt werden.

AUSBLICK

Folgende Hauptarbeiten sind noch bis Bauende (27. Juli 2012) vorgesehen

Spalenberg 2 bis Nadelberg (Seite gerade Hausnummern) und Gemsberg 1 - 2

In den nächsten Wochen wird das gesamte Elektrizitätstrasse ausgewechselt und die Hausanschlüsse (Arbeiten unter Strom) saniert. Im Anschluss an die Elektroarbeiten wird der Graben teilweise aufgefüllt und die Swisscomleitungen verlegt. Koordiniert mit diesen Arbeiten erfolgt auch das Verlegen der IWB-Leerrohre für die jeweiligen Glasfaseranschlüsse (Fiber to the home / FTTH). Nach Abschluss dieser Arbeiten werden alle defekten Kupfer-Dachwasserabläufe ersetzt und an die neu erstellten Strassensammler angeschlossen. Nach Beendigung aller Leitungsbauarbeiten beginnen die Grabenauffüllungen sowie der Einbau einer Sickerbetontragschicht für die anschliessende Wackenbandpflasterung entlang der Hausfassaden.

Spalenberg von Nadelberg bis Auf der Lyss/Petersgraben

Koordiniert mit den Bauarbeiten im unteren Spalenberg, wird Mitte April 2012 die neue Trottoirüberfahrt fertig gestellt. Der Einbau des Mittelsteins für die Entwässerung der Strassenoberfläche beginnt gegen Ende April 2012. Sollte die Evaluation für die Typenwahl des elektrischen Pollers abgeschlossen sein, werden diese im Laufe von Mai/Juni 2012 im oberen Spalenberg versetzt werden. Die Inbetriebnahme der beiden elektrischen Poller erfolgt jedoch erst nach Abschluss der öffentlichen Planaufgabe und Genehmigung aller Bewilligungen.

Heuberg 2 bis 24 und Gemsberg 1 - 8

Gegen Mitte Juni 2012 nach erfolgter Dachsanierung beim Heuberg 12 (Privatbaustelle) werden die letzten Anpassungs- und Instandstellungsarbeiten im Heuberg durchgeführt. Im Weiteren ist es vorgesehen, den Deckbelag an einem Wochenende im Juni 2012 einzubauen. Der Einbau der fehlenden Möblierungselemente (Steinpoller/Sitzbänke) ist im Juli 2012 geplant. Die restlichen Strassen- und Belagsarbeiten im Gemsberg zwischen Haus 1 bis 8 erfolgen Anfangs Juli 2012.

Allgemeines

Weiterhin wird der Verkehr via Heuberg und Gemsberg umgeleitet. Die Bauarbeiten im Zweischichtbetrieb sind abgeschlossen (Notmassnahmen ausgeschlossen). Einsätze an Wochenenden für Belageinbauten werden den Betroffenen mit einem Infoschreiben rechtzeitig mitgeteilt.

Informationen der Archäologischen Bodenforschung

Auch in dieser Bauetappe begleitete uns während der Aushubarbeiten die Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt. Auf Wunsch vieler Interessierter wurden wiederum einige wichtige Funde dokumentiert (siehe Beilage). Weitere Hinweise über Funde erhalten Sie auch unter www.archaeobasel.ch

Ehrespalebärglemerplatten

Die neuen Steinplatten für die Ehrespalebärglemer, die im Spalenberg zwischen Haus 2 bis 15 versetzt werden, sind zurzeit in Herstellung und deren Beschriftung in Bearbeitung. Die alten enthobenen Platten können im Schaufenster des Baubüros am Spalenberg 35 besichtigt werden.



2. Spalenbergnacht

Gerne laden wir Sie jetzt schon zur zweiten Spalenbergnacht (mit Canapé's) am 10. Mai 2012 zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr rund um den Spalenberg ein. Bitte berücksichtigen Sie auch die Geschäfte am Heuberg, Gemsberg, Nadelberg, Rosshofgasse und in der Schnabelgasse.

Bewegter Tanz – die Basler Innenstadt wird am 12. Mai 2012 zur Bühne

Der „Bewegte Spaziergang“, der das Tanzfest 2012 eröffnet, besticht durch seine reichhaltige kreative Mischung von Tanz und Live-Musik. Basler Tanzschaffende füllen die Gassen und Plätze (inkl. Spalenberg) mit Tanz und lassen das Publikum die Stadt mit anderen Augen sehen.

Der Start erfolgt jeweils um 11.00 / 14.00 und 16.00 Uhr, an der Sattelgasse beim Marktplatz.

Idee und Konzept: Nathalie Frossard www.bewegt.info / www.dastanzfest.ch

(Wir bitten die AnwohnerInnen um Verständnis für die anstehenden Tanzproben im Berggebiet)

Spalenbergführungen

Die beliebten Führungen im Gebiet des Spalenbergs können unter www.spalenberg.com noch bis Ende Juli 2012 bestellt werden (Dauer ca. 80 Min. / ab 4 Personen zu je CHF 10.-).

Abschlussanlass am Spalenberg / Umfrage

Nach Bauende werden wir den Spalenberg feierlich eröffnen. Bitte reservieren Sie sich schon jetzt den 27. Juli 2012 (eine separate Einladung folgt Ende Juni 2012).

Ausserdem wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Meinung und Ihre Ideen zum Thema „Ich bewege den Berg“ unverbindlich mitteilen könnten. Rückmeldung an bewegung@spalenberg.com

Örtliche Bauleitung

Informationen zur Bauausführung

René Wenger, Tel. 061 279 95 79 (rwenger@gsi-ag.ch)

gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Basel

Weitere Informationen (Bürozeit)



Öffnungszeiten Baubüro «**BERGZENTRUM**» (Spalenberg 35)

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr oder auf Voranmeldung via **INFOTelefon**

IWB-Störungsnummer **Tel. 0800 400 800** / 24h Baustellen-Pikettdienst **Tel. 061 326 33 33**

Tiefbauamt Basel-Stadt, Infrastruktur

Gesamtprojektleitung

Franz Bonetti (franz.bonetti@bs.ch)

www.tiefbauamt.bs.ch siehe unter Projekte → Spalenberg, Heuberg, Gemsberg

Nächstes **bauJOURNAL** am 15. Juni 2012 (letztes Baujournal)

Beilagen: Informationen der Archäologischen Bodenforschung und Formular „Ich bewege den Berg“