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Erneuerung Freie Strasse und angrenzende Gassen 
Bauende erst im Herbst 2024 und Ausblick auf 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bauarbeiten in der Freien Strasse laufen auf Hochtouren. Bis zum Weihnachtsverkauf 2021 
werden Tiefbauamt und IWB die unterirdischen Leitungen in der Freien Strasse oberhalb der 
Streitgasse vollständig saniert haben.  

Überarbeitetes Terminprogramm und Bauablauf: Ende erst 2024 

Ursprünglich war vorgesehen, dass die neue Freie Strasse bis Ende 2023 auf der ganzen Länge 
fertiggestellt ist. Die Erfahrungen nach rund einem Jahr Bauzeit haben aber gezeigt, dass wir un-
ser Terminprogramm anpassen müssen. Wann die jeweiligen Bauabschnitte circa fertig werden 
sollen zeigt die folgende Illustration:  

Uns ist bewusst, dass diese Verschiebungen für Sie eine zusätzliche Belastung bedeuten. Um 
die Verzögerung insgesamt so gering wie möglich zu halten, überlappen sich die Bauetappen nun 
deutlich stärker als ursprünglich vorgesehen. So können die Gräben für die Fernwärme möglichst 
frühzeitig ausgehoben werden. 
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Um die Bauarbeiten nicht zu verlängern und Sie nicht zusätzlich zu belasten, haben wir zunächst 
versucht die Bauabläufe zu optimieren. Der Aushub der neuen Leitungen und Schächte im unte-
ren Teil der Freien Strasse ist jedoch sehr zeitaufwendig. Wo wir Fernwärmeleitungen bauen, lie-
gen archäologische Fundstellen, die erhalten, erforscht und für künftige Generationen gesichert 
werden müssen. 

Ausblick auf 2022 

Bis Mitte 2022 wird die Freie Strasse vom Bankverein bis zur Streitgasse mit Alpnacher Quarz-
sandstein gepflästert sein. Der Baum bei der Bäumleingasse inkl. Sitzbank sowie der Dreizack-
brunnen beim Münsterberg rücken in die Freie Strasse und erhalten so prominentere Standorte. 

Von der Streitgasse bis zum Schlüsselberg werden in offenen Gräben in den Trottoirs die Was-
ser- und Stromleitungen ersetzt. Von der Rüdengasse bis zum Markplatz werden neue Schächte 
und Leitungen für die Fernwärme ausgehoben. Die Pflästerung der Streitgasse wird im zweiten 
Halbjahr fertiggestellt. 

Zu erwartende Einschränkungen

Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle immer passieren und die Zugänge zu 
den Hauseingängen und Geschäften sind stets gewährleistet. 

Bis Mitte 2022 ist die Zufahrt in den unteren Teil der Freien Strasse aus Richtung Bankverein und 

via Bäumleingasse nicht möglich. Im zweiten Halbjahr ist diese Durchfahrt offen, die Zufahrt via 

Barfüsserplatz und Streitgasse aber gesperrt. Da die mögliche Anlieferung zu Geschäften und 

Haushalten je nach Baufortschritt ändert, werden wir die aktuellen Zufahrtsmöglichkeiten im Inter-

net unter www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse darstellen und den betroffenen Geschäften in Papier-

form zukommen lassen. 

Weitere Informationen

Unter www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse finden Sie die aktuellen sowie alle früheren Informatio-

nen zum ganzen Projekt. 

Für weitergehende Auskünfte steht Ihnen der örtliche Bauleiter, Herr Pascal Frei vom Ingenieur-

büro Rapp Infra AG, Telefon 058 595 79 14, gerne zur Verfügung. Sollten Sie ausserordentliche 

Anlieferungen und Transporte (Öllieferungen, Umzug, etc.) planen oder erwarten, bitten wir Sie, 

ihm diese rechtzeitig zu melden. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, insbesondere angesichts den Verschiebungen im Termin-

programm, und wünschen Ihnen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit! 

Mit freundlichen Grüssen

Matthias Fluri 
Gesamtprojektleiter 


