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Erneuerung Freie Strasse und angrenzende Gassen – Beginn 2. Bauetappe 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir haben die unterirdischen Leitungen zwischen Bankverein und Bäumleingasse plangemäss 
erneuert. Ende November haben wir die Strasse der Vorweihnachtszeit überlassen. Gerne infor-
mieren wir Sie, wie es nächstes Jahr weitergeht: 

1. Bauetappe 

Ab 18. Januar 2021, nach der Weihnachtspause, legen wir zwischen Bankverein und 
Bäumleingasse die Platten aus Quarzsandstein. Bis Ende April werden wir diese Etappe vo-
raussichtlich fertigstellen.  

2. Bauetappe 

Ebenfalls am Montag, 18. Januar 2021 beginnt die 2. Bauetappe mit der Erneuerung der Werklei-
tungen von der Bäumlein- bis zur Streitgasse, inklusive Barfüsser-, Kaufhaus- und Streit-
gasse. Diese Arbeiten beinhalten Gräben für die Erneuerung von Teilbereichen der Kanalisation 
und den Neubau von Fernwärmeleitungen hauptsächlich in der Fahrbahn. Parallel beginnt die 
Erneuerung der Wasser- und Elektroleitungen vorwiegend in den Trottoirs. Die 2. Bauetappe be-
inhaltet auch die neue Platzierung des Baums bei der Bäumleingasse und des Dreizackbrunnens 
am Fusse des Münsterbergs. Mit der Ausbildung der neuen Strassenoberfläche beginnen wir 
Ende 2021. 

3. und 4. Bauetappe 

Aufgrund der archäologischen Funde in der 1. Bauetappe ist damit zu rechnen, dass auch bei 

den weiteren Bauetappen in der Freien Strasse archäologisch wertvolle Funde auftauchen und 

sorgfältig dokumentiert werden müssen. Da das Bauprogramm sehr gedrängt ist, ziehen wir ein-

zelne Arbeiten aus der 3. und 4. Bauetappe vor. So beginnen wir Anfang 2021 in der Freie 

Strasse im Bereich des Pfluggässleins bis zur Rüdengasse mit dem Aushub für die neue 

Fernwärmeleitung in der Fahrbahn. Weil diese Gräben sehr tief werden, rechnen wir einige Zeit 

für die Dokumentation von vermuteten archäologischen Funden ein. 
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Zu erwartende Einschränkungen

Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle immer passieren und die Zugänge zu 

den Hauseingängen und Geschäften sind stets gewährleistet. Die Durchfahrt der Freien Strasse 

vom Bankverein her und via Bäumleingasse ist für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. 

Die Verkehrsführung und die mögliche Anlieferung zu Geschäften und Haushalten von Januar bis 
Ende Februar 2021 entnehmen Sie dem beiliegenden Plan, den Sie auch Ihren Lieferanten wei-
tergeben können. Über die Verkehrsführung ab März 2021 werden wir Sie wieder informieren. 

Weitere Informationen

Unter www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse finden Sie die aktuellen sowie alle früheren Informatio-

nen zum ganzen Projekt. 

Für weitergehende Auskünfte steht Ihnen der örtliche Bauleiter, Herr Pascal Frei vom Ingenieur-

büro Rapp Infra AG, Telefon 058 595 79 14, gerne zur Verfügung. Sollten Sie ausserordentliche 

Anlieferungen und Transporte (Öllieferungen, Umzug, etc.) planen oder erwarten, bitten wir Sie, 

ihm diese rechtzeitig zu melden. 

Wir wünschen Ihnen trotz der aussergewöhnlichen Zeit einen besinnlichen Advent und schöne 

Festtage. 

Mit freundlichen Grüssen

Matthias Fluri 
Gesamtprojektleiter 


