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Herzlich willkommen

Daniel Hofer, Co-Leiter Kommunikation

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt



• Projektbeteiligte

• Rahmenbedingungen

• Teilprojekte

• Verkehrsführung Endzustand

• Bauablauf und Termine

• Koordination Nachbarbaustellen

• Fragerunde

Ablauf
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Beteiligte Bauherren
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Stadtgärtnerei



• Alex Rauchfleisch, Gesamtprojektleitung, Tiefbauamt Basel-Stadt

• Dominik Fux, Projektleitung, IWB Fernwärme

• Victor Semeraro, Projektleitung, IWB Gas / Wasser / Strom

• Marco Bernasconi, Projektleitung, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

• Sabine Brugger, Projektverfassung, gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG

• Martin Becker, Örtliche Bauleitung, gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG

Projektbeteiligte
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Rheingasse (undatierte Aufnahme)

11. April 2024



Rheingasse 1947



Rheingasse 1976



Rheingasse 2001



Rheingasse 2012



Der öffentliche Raum im Wandel
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Gestaltungskonzept Innenstadt
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Einführung 
Verkehrskonzept  

Beschluss 
Gestaltungskonzept

2015

2021

Beschluss 
Umgestaltung 
Rheingasse

Beschluss 
Fernwärme-

Ausbau

2021

2024

Planauflage 
Rheingasse

Baubeginn
Rheingasse

2024

Erneuerung Rheingasse – was bisher geschah
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• Kantonaler Richtplan  

Velorouten und attraktives Fusswegnetz

• Entwicklungsrichtplan Innenstadt 

Verkehrskonzept Innenstadt und Gestaltungskonzept Innenstadt

• Strassenverkehrsgesetz

• Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes

• Aktuelle Strassenbaunormen

Rahmenbedingungen
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• Intakte Strasse und Versorgungsleitungen

• Gute Fussgängerverbindung

• Hohe Aufenthaltsqualität

Ziele der Erneuerung

11. April 2024 Informationsveranstaltung Erneuerung Rheingasse |  16



Erneuerung Rheingasse

Alex Rauchfleisch, Gesamtprojektleitung

Tiefbauamt Basel-Stadt



Übersicht

Länge Projekt: Rheingasse 360 m, Schafgässlein 60 m
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Schafgässlein

Greifengasse
Lindenberg

Reverenzgässlein



• IWB Gas / Wasser / Strom

• IWB Fernwärme

• Tiefbauamt Basel-Stadt, Kanalisation Neubau und Sanierung

• Tiefbauamt Basel-Stadt, Entwässerung

• Tiefbauamt Basel-Stadt, Strassenbau

• Archäologie

Teilprojekte
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• Ersatz der Versorgungsleitungen für Wasser und Gas

• Altersbedingter Ersatz einiger Hausanschlüsse für Wasser und Gas

• Sanierung Wasseranschluss Antonierhof-Brunnen

• Ersatz einiger Hausanschlüsse Strom sowie punktueller Ausbau am Glasfasernetz (FTTH)

• Teilerneuerung von zwei Hochspannungskabeln von der Trafostation Rheingasse 4 bis zum 

Schafgässlein

IWB Gas / Wasser / Strom
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• Neubau einer Fernwärme-Versorgungsleitung im gesamten Projektperimeter

• Realisierung von ca. 50 Fernwärme-Hausanschlüssen ab Versorgungsleitung bis in die 

Liegenschaften

IWB Fernwärme 
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Werkleitungen

Reverenzgässlein bis Lindenberg
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IWB Gas / Wasser / Strom

IWB Fernwärme

Reverenzgässlein

Lindenberg



Werkleitungen

Greifengasse bis Schafgässlein

11. April 2024 Informationsveranstaltung Erneuerung Rheingasse |    23

Wild Ma-Gässli

SchafgässleinGreifengasse

IWB Gas / Wasser / StromIWB Fernwärme



Werkleitungen
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Neubau Kanalisation, Tiefbauamt Basel-Stadt

Greifengasse bis Wild Ma-Gässli
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Neubau Kanalisation

Länge 43 m

Tiefe ca. 3.8 m

Greifengasse

Wild Ma-Gässli



Neubau Kanalisation, Tiefbauamt Basel-Stadt

Rheingasse 65 bis 69
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Neubau Kanalisation

Länge 17 m

Tiefe ca. 3.5 m

Lindenberg



Sanierung Kanalisation, Tiefbauamt Basel-Stadt

Schafgässlein bis Rheingasse 65
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Sanierung Kanalisation mit Inliner (grabenlos)

Hauptleitung Länge ca. 220 m, ca. 10 Hausanschlüsse 

Schafgässlein

Reverenzgässlein



Entwässerung der Dachwassergossen, Tiefbauamt Basel-Stadt
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Alt: Gossen in Strasse Neu: In Sammelleitungen unterirdisch



• Neue Oberflächengestaltung gemäss Gestaltungskonzept Innenstadt

• Trottoirränder fallen weg

• Fahrbahn wird auf Trottoirniveau angehoben

• Asphaltband mittig mit 3.5 m Breite

• Seitlich Wackenpflästerung 

Strassenbau, Tiefbauamt Basel-Stadt
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Strassenbau, Tiefbauamt Basel-Stadt
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Greifengasse
Schafgässlein

Wild Ma-Gässli



Strassenoberfläche mit Wackenpflästerung

Visualisierung Erneuerung Rheingasse 63 / 84
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• Es gilt das heute bereits gültige Verkehrskonzept Innenstadt

• Begegnungszone Tempo 20

• Fussgängervortritt auf ganzer Fläche

Verkehrsführung Endzustand Rheingasse
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• Eigentümer wurden von Tiefbauamt

Basel-Stadt angeschrieben

• Für interessierte Eigentümer folgt

eine Infoveranstaltung Ende April /

Anfang Mai 2024

• Projektleitung läuft über die Stadtgärtnerei

• Koordination über Tiefbauamt Basel-Stadt

Fassadenbegrünung, Tiefbauamt Basel-Stadt

11. April 2024 Informationsveranstaltung Erneuerung Rheingasse |    33



Archäologie in der Rheingasse

Marco Bernasconi, Projektleitung

Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt



Archäologie in der Rheingasse
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Fundpunkte Rheingasse, 1. Etappe,

Profile Reverenzgässlein – Oberer Rheinweg



Utengasse 15/17: Spätbronzezeitliche Siedlung, ca. 1300 v. Chr.
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Reverenzgässlein: Spätrömisches Munimentum, 4. Jh. n. Chr.
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Reverenzgässlein: Spätrömisches Munimentum, 4. Jh. n. Chr.
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Reverenzgässlein: Spätrömisches Munimentum, 4. Jh. n. Chr.
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Rheingasse/Waisenhaus: Siedlung und Bestattungen, 4./5 Jh. n. Chr.
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Bestattungen, 5.–8. Jh. n. Chr.
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Oberbasel/Niederbasel: 8.–12. Jahrhundert, mittelalterliche Stadt ab 13. Jh.
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Bauablauf und Termine

Alex Rauchfleisch, Gesamtprojektleitung

Tiefbauamt Basel-Stadt



• Diverse Teilprojekte koordinieren:

IWB, Archäologie, Kanalisation, Entwässerung, Strassenbau

• Enge Platzverhältnisse im Strassenquerschnitt

• Betrieb von Gewerbe und Gastro

• Nachbarbaustelle «Schwarzer Bären» (Nov. 2023 – Anfang 2026)

• Veranstaltungen: Adväntsgass, Vogel Gryff, Fasnacht, etc. 

Rahmenbedingungen für Bauablauf
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Bauablauf und Termine
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Schafgässlein

Greifengasse
Lindenberg

Reverenzgässlein



Bauetappe 1: Lindenberg bis Reverenzgässlein

Juli 2024 bis August 2025
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Lindenberg
Greifengasse

Schafgässlein Reverenzgässlein



Bauetappe 2: Reverenzgässlein bis Rheingasse 46

März 2025 bis April 2026
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Lindenberg
Greifengasse

Schafgässlein Reverenzgässlein



Bauetappe 3: Rheingasse 46 bis Schafgässlein

September 2025 bis Oktober 2026
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Lindenberg
Greifengasse

Schafgässlein Reverenzgässlein



Bauetappe 4: Schafgässlein bis Greifengasse

Juni 2026 bis August 2027
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Lindenberg
Greifengasse

Schafgässlein Reverenzgässlein



Bauetappe 5: Schafgässlein

April 2027 bis November 2027
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Lindenberg
Greifengasse

Schafgässlein Reverenzgässlein



Baufelder und Verkehr (Rheingasse 45 / 66)
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Verkehr / Fussgänger /

Baustellenpiste
Werkleitung

Baufeld

ca. 3.0 – 3.5 m



Baufelder und Verkehr (Rheingasse 2)
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Werkleitung

Baufeld

Verkehr / Fussgänger /

Baustellenpiste

ca. 6.0 m



Bauablauf und Termine
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Bauetappe 1

Lindenberg – Reverenzgässlein
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• Zugang zu Liegenschaften ist immer gewährleistet

• Anlieferungen sind gewährleistet

• Müllabfuhr ist gewährleistet

• Arbeitszeiten in der Regel: 07.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis ca. 17.30 Uhr

• Keine Bauarbeiten während Adväntsgass und Vogel Gryff

• Während Fasnacht keine Bauarbeiten

Bauablauf und Auswirkungen
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• Zurzeit in Ausarbeitung beim Tiefbauamt Basel-Stadt

• Regierungsrat beantragt voraussichtlich in zweiter Hälfte 2024

beim Grossen Rat die Finanzierung

Koordination Nachbarbaustelle

«Erneuerung Rheinbord Oberer Rheinweg»
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• Während der Sanierung des «Schwarzen Bären» finden in diesem Bereich der Rheingasse 

keine Bauarbeiten statt

• Inbetriebnahme «Schwarzer Bären» auf ca. Anfang 2026 geplant

Koordination Nachbarbaustelle

«Schwarzer Bären»
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• Umbauarbeiten AWA (Rheingasse 36) sind bis Sommer 2024 abgeschlossen

• Inbetriebnahme AWA im Herbst 2024

• Sanierung Aussenbereich AWA erfolgt später

Koordination Nachbarbaustelle

«Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)»
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• Aktuelle Anwohnerschreiben und Steckzettel

• Newsletter zu den grösseren Meilensteinen

• Kontakt: Alex Rauchfleisch, Tiefbauamt Basel-Stadt

Tel. +41 79 674 49 65,  E-Mail: alex.rauchfleisch@bs.ch

• Alle Informationen jeweils auf www.tiefbauamt.bs.ch/rheingasse

Weitere Informationen
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Fragerunde



Herzlichen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!
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