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Vorgesehener Ablauf:

Aktuelle Infos 
Annarita Vintan-Koger, Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt 

Werkleitungsbau im 2024 
Andreas Theiler, Projektleiter IWB Fernwärme 

Bauprogramm und Zulieferung während des Leitungsbaus
Sabine Brugger, gsi, Bauleitungsteam

Ausblick Gleisbau 2024 - Tramersatz
Matthias Pietrass, Projektleiter BVB

Fragen und Antworten 
Alle 
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Aktuelle Infos:

 Das Bewilligungsverfahren für den Gleisbau und Umbau der 
behindertengerechten Haltestellen ist nach wie vor noch nicht 
abgeschlossen. 

 Die Bauarbeiten wurden am 22. Januar 2024 wieder aufgenommen. Der 
nächste Unterbruch der Bauarbeiten ist zur ART Basel vorgesehen.

 Bis Ende August 2024 werden Leitungsarbeiten hauptsächlich auf der Seite 
mit den geraden Hausnummern zwischen Claraplatz und Hammerstrasse 
sowie im Kreuzungsbereich Riehenring / Clarastrasse ausgeführt.

 Ab September bis Ende November 2024 erfolgen Gleisbauarbeiten unter 
Vollsperrung des Abschnitts für ÖV und MIV. BVB wird einen Tramersatz 
anbieten.
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Werkleitungsbau im 2024
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Info Leitungsbau IWB im 2024

Fernwärme 1. Etappe

Hammerstrasse – Liegenschaft Nr. 6 von 26.02. – 07.06.2024

- Grabarbeiten

- Inbetriebnahme Provisorium

- Abbruch der alten Leitung

- Rohrmontagen, inkl. 4 Hausanschlüsse

- etappenweise Auffüllung

- Provisorische Instandsetzung



Info Leitungsbau IWB im 2024

Fernwärme 2. Etappe

Liegenschaft Nr. 6 – Claragraben von 17.06. – Mitte August 2024

- Grabarbeiten

- Inbetriebnahme Provisorium

- Abbruch der alten Leitung

- Rohrmontagen, inkl. 2 Hausanschlüsse

- etappenweise Auffüllung

- Provisorische Instandsetzung
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Elektro
Liegenschaft Nr. 6 – Claragraben von 25.03. – Ende April 2024

Liegenschaft Nr. 10 – Hammerstrasse von 17.06. – Ende August 2024

Wasserleitung
Liegenschaft Nr. 2+6+38 von 12.03. – Ende April 2024

Liegenschaft Nr. 12+20+26 von 17.06. – Ende Juli 2024

Info Leitungsbau IWB im 2024
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Zulieferung während des Leitungsbaus

Neubau Fernwärmeleitung Clarastrasse ab 26.02.2024:

Die Zulieferung zu den Liegenschaften im Bereich des Leitungsbaues 

erfolgt ab Hammerstrasse oder via gegenüberliegender Strassenseite / 

Trottoire.

Neubau Kanalisation Riehenring ab Mitte April 2024:

Für diesen Abschnitt wurde ein detaillierter Bau- und 

Verkehrsphasenplan erarbeitet. Einzelheiten werden frühzeitig 

bekanntgegeben.



Ziel der Etappierung ist: 

Trottoirs, Zugänge zu Geschäften, 

Restaurants und Liegenschaften 

jeweils mittels Grabenbrücke 

gewährleisten. Beeinträchtigungen 

werden frühzeitig angekündigt.
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Infocontainer:

Aufgrund der geringen Nachfrage öffnen wir den Infocontainer vorerst 

nur bei Bedarf nach Absprache. Der Container steht 2024 auf dem 

Trottoir Ecke Claragraben / Clarastrasse.
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Installationsplätze, Infocontainer und 
Veloumleitungsroute (17. April bis August 2024)
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Ausblick Gleisbau 2024

Einsprache gegen Gleisbau weiter offen 

 Festlegung definitiver Gleisperimeter erst nach Verfügung vom BAV

Gleisbau wird zurzeit in Abstimmung mit Unternehmer geplant.

Folgende Nachtarbeiten / Wochenendarbeiten sind vorgesehen: 

 30.08. wenn möglich ab 22.00 Uhr – Sonntag 01.09. 17.00 Uhr                     

( Abbruch Gleise ab 30 % Messeplatz Richtung Claraplatz)

 17./18.09. Arbeit Lärmintensiv zwischen 07.00 – 22.00 Uhr 

 Schweissen jeweils einen Tag nach dem Betonieren immer ab 20.00 Uhr 
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Tramersatz 
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Prov. Haltestellen Messeplatz / Wettsteinplatz



Fragen ?
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Bei konkreten Anliegen und Fragen:

Gesamtprojektleitung 

Annarita Vintan-Koger, Projektleiterin Tiefbauamt 

Tel. 061 267 93 34 

E-Mail: annarita.vintan@bs.ch


